

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ (РОБОТИ, ПОСЛУГИ)

№ П/П	Орієнтована дата початку реалізації	Найменування заходів, послуг, робіт	deadline
1.	01.06.2021	Збори ініціативної групи реалізації проєкту. Оголошення плану реалізації проєкту	02.06.2021
2.	03.06.2021	Оформлення технічного завдання (положення для конкурсу) для графічного дизайнера, розробника сайтів, копірайтера, фотографа, відео-оператора, адміністратора, друкарських послуг, послуг з виготовлення стендів, фото-зон, вказівників, інформаційних табличок.	07.06.2021
3.	07.06.2021	Оголошення відкритого конкурсу на отримання послуг від зазначених спеціалістів в рамках оголошеного бюджету та пунктів положення про тендер	21.06.2021
4.	22.06.2021	Оголошення переможців конкурсів. Видача положення для реалізації розробки та затвердження необхідних матеріалів	23.06.2021
5.	24.06.2021	Період розробки та затвердження всіх інформаційних, фото, відео матеріалів, наповнення сайтів, дизайн-проєктів, брендування тощо	25.07.2021
6.	26.07.2021	Оголошення голосування в соціальних мережах за кожен проєкт рішення	31.07.2021
7.	02.08.2021	Оголошення результатів відкритого голосування. Опрацювання звернень, пропозицій, зауважень. Початок виконання проєктів рішень.	08.08.2021
8.	09.08.2021	Оплата домену та хостінгу сайтів, запуск рекламної компанії, закупівля техніки	13.08.2021
9.	13.08.2021	Замовлення друкарських послуг та послуг виготовлення стендів, вказівників, фото-зон тощо	14.08.2021
10.	16.08.2021	Виготовлення, доставка та встановлення об'єктів (включаючи стенди для музейної експозиції), розробка туристичних маршрутів.	16.09.2021
11.	16.09.2021	Доопрацювання сайтів та тестування інтерактивних карт, організація екскурсій, фото-квестів, фотосесій, спортивно-оздоровчих, екстремальних, розважальних, тематичних та інших проєктів	01.01.2022
12.	03.01.2022	Збір, обробка, групування інформації по всіх населених пунктах БМТГ, внесення інформації в інтерактивну карту БМТГ	31.01.2022
13.	01.02.2022	Організація екскурсій, фото-квестів, фотосесій, спортивно-оздоровчих, екстремальних, розважальних, тематичних та інших проєктів. <i>Виготовлення ландшафтного дизайн-проєкту оновлення скверу біля Тюльпанового дерева. Замовлення лавочок для зони відпочинку</i>	01.06.2022 <i>Квітень 2022</i>
14.	Квітень 2022	Закупівля та висадка нових Тюльпанових дерев. Облаштування скверу	Травень 2022
15.	01.06.2022	Оголошення підсумків реалізації та роботи проєкту. Визначення подальшого управління та адміністрування сайтами й організацією культурно-туристичних заходів	07.06.2022